

ООО «Стройсервис»  
(наименование застройщика)

Изменение в проектную декларацию от 23 июня 2017 года  
Дата внесения изменений 26.01.2018 год  
Изменения на 1 листе

*Жилая застройка по ул. Суворовская в Советском районе г. Волгограда, 1-й этап строительства, жилой дом №2*  
(наименование проекта строительства)

Раздел 17 читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>20 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2018 г.</b>
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>40 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>3 квартал 2018 г.</b>
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>60 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>4 квартал 2018 г.</b>
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>80 процентов готовности</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1 квартал 2019 г.</b>
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>2 квартал 2019 г.</b>

Шаповалов Д.М.



Шаповалов Д.М.